



รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัด งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและการประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและการประเมินผล	๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผลแผน	๗

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลหนองแปน

๑. แนวทางการพัฒนา	๙-๑๐
๒. วิสัยทัศน์	๑๐
๓. เป้าประสงค์	๑๐
๔. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	๑๐-๑๑

ส่วนที่ ๓ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๑
๒. แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๑๒
๓. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	๑๓
๔. ผลการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๒
๕. ผลการติดตามและประเมินโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๓

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

ส่วนที่ ๖ ภาคผนวก

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านต่าง ๆ ดังนี้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

๘. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไปซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการทำให้อัตราความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

๙. เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แทนกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนสภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลหนองแปน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ซึ่งจะ ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ที่จะต้องผลักดันให้ การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหนองแปน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เสนอต่อบริษัทองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจจะทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เสนอต่อบริษัทองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลหนองแปนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ภายในเดือนธันวาคม

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือน ธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเจริญศิลป์ และจังหวัดสกลนคร ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลต์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลหนองแปน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

แนวทางการพัฒนา : มีดังต่อไปนี้

- (๑) การก่อสร้างถนน คสล.ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ำ
- (๒) การขยายเขตไฟฟ้า และบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ แสงสว่างตามสภาพพื้นที่ ให้

ครอบคลุม

- (๓) การพัฒนาแหล่งน้ำและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรให้

เพียงพอในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

แนวทางการพัฒนา : มีดังต่อไปนี้

- (๑) การดูแลรักษาที่สาธารณะของหมู่บ้านและทรัพย์สินที่เป็นของราชการ
- (๒) ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- (๓) สนับสนุน รมรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกรัก ห่วงแหนทรัพย์สินทางวัฒนธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

- (๔) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและทั่วถึง
- (๕) ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจ

พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

แนวทางการพัฒนา : มีดังต่อไปนี้

- (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- (๒) การพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๓) การพัฒนา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๔) การประยุกต์ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง
- (๕) การบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

แนวทางการพัฒนา : มีดังต่อไปนี้

- (๑) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
- (๒) ส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๓) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
- (๔) ส่งเสริมสภาวัฒนธรรมในการจัดงานประเพณีต่างๆ
- (๕) ส่งเสริมสนับสนุนประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป
- (๖) ส่งเสริมสนับสนุนในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งจัดให้มีสถานกีฬาในหมู่บ้าน
- (๗) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อพัฒนาการ

กีฬาและคัดเลือกตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับอำเภอ และจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : มีดังต่อไปนี้

- (๑) ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- (๒) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และมลพิษต่าง ๆ
- (๓) พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะเพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน
- (๔) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- (๕) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ

แนวทางการพัฒนา : มีดังต่อไปนี้

- (๑) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึดหลักความโปร่งใส
- (๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยการฝึกอบรม ทักษะศึกษาดูงานนอกสถานที่
- (๓) สร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานด้วยความอดทนทุ่มเท เสียสละ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ
- (๔) ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม และสร้างความรักสามัคคีในชุมชน

๒) วิสัยทัศน์

“ หนองปรือน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษา ปลอดภัยเสถียร เศรษฐกิจยั่งยืน ”

๓) เป้าประสงค์

๑. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง
๒. มุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
๔. มุ่งพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
๖. บริหารและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๔) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง และพอเพียง
๒. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นปราศจากมลพิษ และสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน
๓. เพื่อให้ประชาชนมีการประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพ
๔. เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
๕. เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
๖. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการบริการสุขภาพอนามัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และให้ได้รับสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๓
การดำเนินการติดตามและประเมินผล

๓.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ประมาณ	จำนวน	ประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการบริหารและการบริการ	๒๕	๒,๒๑๓,๐๐๐	๒๕	๒,๒๓๓,๐๐๐	๒๕	๒,๒๓๓,๐๐๐	๒๕	๒,๒๓๓,๐๐๐	๒๕	๒,๖๘๓,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	๔๖๖	๔๑๓,๕๖๕,๐๐๐	๕๓๖	๔๗๕,๓๔๐,๐๐๐	๕๕๘	๔๖๔,๕๖๔,๙๐๐	๔๘๕	๔๓๖,๘๘๕,๙๐๐	๔๐๘	๓๗๒,๒๘๐,๙๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๑,๕๖๐,๐๐๐	๘	๑,๕๖๐,๐๐๐	๘	๑,๕๖๐,๐๐๐	๘	๑,๕๖๐,๐๐๐	๘	๑,๕๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านทรัพยากรมนุษย์	๕๓	๒๓,๙๙๘,๐๐๐	๕๓	๓๐,๐๘๘,๐๐๐	๕๓	๓๐,๐๘๘,๐๐๐	๕๓	๓๐,๐๘๘,๐๐๐	๕๓	๓๐,๐๘๘,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	๑๕	๑,๒๑๐,๐๐๐	๑๕	๑,๒๑๐,๐๐๐	๑๕	๑,๒๑๐,๐๐๐	๑๕	๑,๒๑๐,๐๐๐	๑๕	๑,๒๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่	๖๕	๖,๙๖๑,๑๙๐	๖๕	๘,๒๖๑,๑๙๐	๖๕	๘,๑๗๑,๑๙๐	๖๕	๘,๒๖๑,๑๙๐	๖๕	๘,๘๗๑,๑๙๐
รวม	๖๓๒	๔๔๙,๕๐๗,๑๙๐	๗๐๒	๕๑๘,๖๙๒,๑๙๐	๗๒๔	๕๐๗,๘๒๗,๐๙๐	๖๕๑	๔๘๐,๒๓๘,๐๙๐	๕๗๔	๔๑๖,๖๙๓,๐๙๐

(ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล ระบบ (e-plan) ณ วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน)

๓.๒ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.หนองแปน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๗๖ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๔๔๗,๑๑๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ระหว่างปี	งบประมาณตั้งจ่าย ระหว่างปี	รวมโครงการและงบประมาณ	
					จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	๒๒	๖,๐๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๒	๖,๐๔๒,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ การเกษตร	๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓	๗๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	๑๘	๒๐,๗๕๑,๓๗๓.๐๐	-	-	๑๘	๒๐,๗๕๑,๓๗๓.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่	๒๑	๖๔๗,๑๐๐.๐๐	-	-	๒๑	๖๔๗,๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการ บริการ	๑๑	๙๒๖,๖๔๒.๐๐	-	-	๑๑	๙๒๖,๖๔๒.๐๐
รวม	๗๖	๒๘,๔๔๗,๑๑๕.๐๐	-	-	๗๖	๒๘,๔๔๗,๑๑๕.๐๐

๓.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗ (๑ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.หนองแปน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๗๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๔,๗๑,๗๔๐.๕๕ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๔,๗๕๑,๗๔๐.๕๕ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		โครงการที่ดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	๖๐๕	๕๑๕,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๖,๐๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๐	๙๐.๙๑	๒	๙.๐๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	๑๕	๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	๕๓	๓๐,๐๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๘	๒๐,๗๕๑,๓๗๓.๐๐	๑๘	๕๖.๕๒	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่	๖๕	๘,๒๖๑,๑๙๐.๐๐	๒๑	๖๔๗,๑๐๐.๐๐	๑๙	๙๐.๔๘	๒	๙.๕๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ	๒๕	๒,๒๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๑	๙๒๖,๖๔๒.๐๐	๑๐	๙๐.๙๑	๑	๙.๐๙
รวม	๗๗๑	๕๕๙,๓๔๒,๑๙๐.๐๐	๗๖	๒๘,๔๔๗,๑๑๕.๐๐	๗๑	๙๓.๔๒	๕	๖.๕๘

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๗๗๑ โครงการ

- โครงการที่นำมาจัดท่างบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๗๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ร้อยละ ๙.๘๖ %
- โครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๗๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละของการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ร้อยละ ๙.๒๑%
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๖ %

ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕ เส้นจากนา นายพรมมา สามาตรา – นานายอนงค์ พิมพิลา	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๔๔.๔๓	✓	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๑๑ เส้น นานายบุญตา สุริโย – นานางหนูรัตน์ คำนวน	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	๑๕๐,๐๐๐	๑๓,๙๔๖๐.๐๔	✓	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๓.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๙ เส้นบ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๙ – บ้านคำลอดพื้น	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๖,๔๒๖.๘๔	✓	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๔.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑๐ เส้นบ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑๐ – บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	๓๕๐,๐๐๐	๓๒๑,๙๓๙.๘๐	✓	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา ประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑	เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ให้บริการ ความสะดวก และรองรับปริมาณ เอกสารที่เพิ่มมากขึ้น	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	✓	-	-	มีพื้นที่ในการ ให้บริการ ความ สะดวก และมีที่ รองรับปริมาณ เอกสารที่เพิ่ม มากขึ้น	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง แปน	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ สัญจรไปมาได้สะดวกและ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ เกิดขึ้นบนท้องถนน	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ยิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๓.	โครงการลงหินลูกรังบริเวณด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสง่า	เพื่อสร้างรายได้แก่ ประชาชนในพื้นที่	๓๖๕,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนมี สถานที่จำหน่าย สินค้า และมี รายได้เพิ่มขึ้น	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๔.	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม เหล็กด้วยแอสฟัลท์ ดิก บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๓ เส้นทางบ้านนายอุดร บุตร สาหัส – หน้าบ้านนางลำดวน ทองใบ	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ สัญจรไปมาได้สะดวกและ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ เกิดขึ้นบนท้องถนน	๓๕๐,๐๐๐ (โอนลด)	๓๓๕,๐๐๐	-	-	✓	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ยิ่งขึ้น	-	-

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสง่า หมู่ที่ ๔ เส้นข้างบ้านนายบุญทัน เทียงโยธา - หน้าบ้านนางทองสา พลขวา	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ สัญจรไปมาได้สะดวกและ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ เกิดขึ้นบนท้องถนน	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ยิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๖.	โครงการขยายถนนหินลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๖ เส้น วัดป่าศรีกมลโลวาส - เขตบ้านนาสี นวล หมู่ที่ ๖	เพิ่มลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุในการสัญจรไป มาของประชาชน	๓๖๕,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ยิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๘ เส้น บ้านนายสุรศักดิ์ ชินหงส์ - บ้านคำ ลอด	เพิ่มลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุในการสัญจรไป มาของประชาชน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ยิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๘.	โครงการซ่อมแซมถนนหินลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๙ เส้น ข้างลานอ้อย - สวนยางนายวิญญา สูง สันเขต	เพิ่มลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุในการสัญจรไป มาของประชาชน	๔๙๐,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ยิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๙.	โครงการซ่อมแซมถนนหินลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑๐ เส้นวัดตาตทอง - ไปนานางสี ศรีสุวอ	เพิ่มลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุในการสัญจรไป มาของประชาชน	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๒,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ยิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ จ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑๐.	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒	เพื่อมีที่ไว้กักเก็บน้ำยาม หน้าแล้ง	๔๙๘,๐๐๐ (โอนลด)	๔๙๘,๐๐๐	-	-	✓	ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ อุปโภค บริโภค	-	-
๑๑.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕ เส้น หนองคำผักหนาม - คำอ้อ	เพิ่มลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุในการสัญจรไป มาของประชาชน	๔๒๓,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไป มายิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๒.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๗ ข้าม ห้วยทรายตรงสวนยางนางคำผิว ไกรบืออก	เพิ่มลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุในการสัญจรไป มาของประชาชน	๒๑๘,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไป มายิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๓.	โครงการวางฝาปิดรางระบาย น้ำบ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๙ เส้น ข้างบ้านนางวันดี	เพิ่มลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุในการสัญจรไป มาของประชาชน	๓๒,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไป มายิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑๔.	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒ เส้นหลังวัดป่าบ้านทุ่ง – บ้านหนองแปน	เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป - มา	๔๙๘,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๔๙๘,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๕.	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑๐ (คลองสวนปาล์มนายสมศักดิ์ หาดหลง)	เพิ่มลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของประชาชน	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๖.	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๑๑ ถนนเพื่อการเกษตรเส้นนายนบุญตา สุริโย	เพิ่มลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของประชาชน	๙๐,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๗.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๗ (คุ้มโนนเดื่อ)	เพื่อประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอต่อความต้องการ	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๓ เส้นบ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๓ - บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑๐	เพิ่มลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของประชาชน	๔๙๘,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๓๔๙,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑.	โครงการฝึกอบรม พัฒนาอาชีพระยะสั้น	เพื่อฝึกอบรมเพิ่มทักษะ การประกอบอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนมี ศักยภาพมากขึ้น	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	โครงการพัฒนา ศักยภาพสตรี	เพื่อพัฒนากลุ่มสตรีใน ตำบลหนองแปน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๗๐	✓	-	-	กลุ่มสตรีมี ศักยภาพ มากขึ้น	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๓.	โครงการจัดตั้ง/ ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพ	เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม ให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่ม รายได้ให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๖,๒๗๕	✓	-	-	ได้ส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงานตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวระดับ ชุมชน	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	เพื่อจัดหาอาหาร กลางวันให้นักเรียนที่มี ภาวะโภชนาการและ ขาดแคลนอาหาร กลางวัน	๑,๐๘๐,๔๕๐	๙๔๘,๒๘๕	✓	-	-	เด็กนักเรียนได้รับ ประทานอาหาร กลางวันตามหลัก โภชนาการ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา ให้แก่ผู้เรียนตาม นโยบายรัฐบาล	๓๖,๑๒๐	๓๒,๐๑๖	✓	-	-	ผู้เรียนได้รับการ พัฒนาผ่าน กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๓.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่า เครื่องแบบนักเรียน)	เพื่อสนับสนุนค่า เครื่องแบบนักเรียน ให้แก่ผู้เรียนตาม นโยบายรัฐบาล	๓๔,๑๒๕	๒๒,๔๒๕	✓	-	-	ผู้เรียนได้รับ สนับสนุนค่า เครื่องแบบนักเรียน	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๔.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือ เรียน)	เพื่อจัดหาหนังสือเรียน ให้แก่ผู้เรียนตาม นโยบายรัฐบาล	๒๑,๐๐๐	๑๓,๘๐๐	✓	-	-	ผู้เรียนมีหนังสือ เรียน สำหรับใช้ใน การเรียนรู้	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๕.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์ การเรียน)	เพื่อสนับสนุนค่า อุปกรณ์การเรียนให้แก่ ผู้เรียนตามนโยบาย รัฐบาล	๓๐,๔๕๐	๒๐,๐๑๐	✓	-	-	ผู้เรียนได้รับการ สนับสนุนค่า อุปกรณ์การเรียน	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๖.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอน)	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี วัสดุ สื่อการเรียนการ สอนที่ได้มาตรฐาน	๒๕๓,๓๖๘	๒๒๕,๘๒๘	✓	-	-	เด็กนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กได้มี วัสดุ สื่อการเรียน การสอนที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๗.	โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการแสดงออกของ เด็ก เยาวชน	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๙๙๐	✓	-	-	เด็ก เยาวชนได้ทำ กิจกรรม และเห็น คุณค่าของตนเอง	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๘.	โครงการปฐมนิเทศเด็ก นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อชี้แจง และสร้าง ความเข้าใจระเบียบ ต่างๆของศูนย์เด็กฯ	๒๐,๐๐๐	๕,๑๕๕	✓	-	-	ผู้ปกครอง/ กรรมการ/ และ เด็กปฏิบัติตาม กฎระเบียบของ ศูนย์ฯ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๙.	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เด็กนักเรียนในวัยเรียน	๑,๙๔๘,๗๗๕	๑,๖๒๖,๒๘๕.๕๘	✓	-	-	เด็กนักเรียนได้รับ อาหาร(นม) ตาม หลักโภชนาการ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑๐.	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)		๓,๖๙๖,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๖,๕๐๐	๓,๓๙๘,๑๖๖	✓	-	-		๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑.	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของ ชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	ได้อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของ ชุมชน	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของ ชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	ได้อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของ ชุมชน	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๓.	โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เยาวชนและผู้นำ ชุมชน	เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก และเยาวชน	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	เด็ก และเยาวชนมี คุณธรรม จริยธรรม	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๕.	โครงการวันแม่แห่งชาติ	เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้ระลึกถึงพระคุณของ แม่ และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	เด็กได้รับการ ปลูกฝังค่านิยมที่ดี งาม ลูกได้ระลึกถึง พระคุณของแม่ และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๖.	โครงการจัดกิจกรรมทอด เทียนพรรษาและวัน สำคัญทาง พระพุทธศาสนา	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของ ชุมชน	๒๐,๐๐๐	๖,๗๘๐	✓	-	-	ได้อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของ ชุมชน	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๗.	โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันหรือเป็นเจ้าภาพ กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่าง อบท. ไกล่เคียง	๘๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	เกิดเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่าง อบท.	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๘.	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาสีระหว่างศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต. หนองแปน	สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองแปน	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	เด็กมีพัฒนาการ รอบด้านและชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกัน	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๙.	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬายาวชนและ ประชาชนต้านยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬา	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐	๑๑๙,๙๙๐	✓	-	-	เยาวชนใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑.	โครงการวันผู้สูงอายุและ ประเพณีสงกรานต์	เพื่อแสดงความกตัญญู และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๐	✓	-	-	ชุมชนแสดงออก ถึงความกตัญญู รู้คุณค่าผู้สูงอายุ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑.	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	๑๐,๙๔๖,๔๐๐	๑๐,๓๓๒,๙๐๐	✓	-	-	ผู้สูงอายุได้รับการ ช่วยเหลือมีเงินใช้จ่ายใน การยังชีพ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อให้ผู้พิการได้รับเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	๔,๑๖๖,๔๐๐	๓,๘๔๐,๘๐๐	✓	-	-	ผู้พิการได้รับการ ช่วยเหลือมีเงินใช้จ่ายใน การยังชีพ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๓.	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	๑๘๐,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	✓	-	-	ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับการ ช่วยเหลือมีเงินใช้จ่ายใน การยังชีพ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑.	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๑๐	✓	-	-	ได้ป้องกันโรคระบาดในชุมชน ได้รับการป้องกันและควบคุม	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออก	เพื่อจัดซื้อน้ำยาเคมีภัณฑ์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และทรายอะเบท ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	โรคไข้เลือดออกในชุมชนได้รับการป้องกันและควบคุม	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๓.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อในชุมชน	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๐๐	✓	-	-	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๔.	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ	เพื่อให้ความรู้ในการบริหาร ขยะในชุมชนให้เกิด ประโยชน์สูงสุด	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๙,๘๐	๒๙,๖๘๐	✓	-	-	มีการจัดตั้ง ธนาคารขยะ ภายในตำบล อย่างเป็นระบบ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๕.	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ ใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน	เพื่อให้ความรู้และส่งเสริม การใช้ถังดักไขมันใน ครัวเรือนชุมชนให้เกิด ประโยชน์สูงสุด	๓๐,๐๐๐	๒๒,๕๕๐	✓	-	-	มีการติดตั้งถังดัก ไขมันตาม ครัวเรือนใน ชุมชน	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๖.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข บ้าน หนองแปน หมู่ที่ ๑	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านในการดำเนินตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	คณะกรรมการ หมู่บ้านได้ดำเนิน ตามโครงการ พระราชดำริ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๗.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ทุ่งหมู่ที่ ๒	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านในการดำเนินตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	คณะกรรมการ หมู่บ้านได้ดำเนิน ตามโครงการ พระราชดำริ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๘.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราช ดำริด้าน สาธารณสุขบ้าน คำเจริญ หมู่ที่ ๓	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านในการดำเนินตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	คณะกรรมการ หมู่บ้านได้ดำเนิน ตามโครงการ พระราชดำริ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๙.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงสง่า หมู่ที่ ๔	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	คณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินตามโครงการพระราชดำริ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๐.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาสีนวลใน หมู่ที่ ๕	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	คณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินตามโครงการพระราชดำริ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาสีนวลนอกหมู่ที่ ๖	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	คณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินตามโครงการพระราชดำริ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๒.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	คณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินตามโครงการพระราชดำริ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๓.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านทรายทอง ม. ๘	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	คณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินตามโครงการพระราชดำริ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑๔.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาสีนวนน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	คณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินตามโครงการพระราชดำริ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๕.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑๐	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	คณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินตามโครงการพระราชดำริ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๖.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาสีนวนใต้ หมู่ที่ ๑๑	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	คณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินตามโครงการพระราชดำริ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ จ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑.	โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ	เพื่อช่วยประชาชนผู้ประสบภัย พิบัติได้ท่วงที่	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนที่ประสบ ภัยได้รับการ ช่วยเหลือ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ	เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจ เกิดขึ้นในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	สามารถช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ ได้อย่างทันท่วงที่	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๓.	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการ จัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การ ควบคุมการสั่งการ การบริหาร จัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิด เหตุที่เป็นรูปแบบและ มาตรฐานเดียวกัน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ด้านการ จัดการสาธารณภัย เบื้องต้น	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๔.	โครงการฝึกอบรม สมาชิก อปพร.หรือฝึก ทบทวนสมาชิก อปพร.	เพื่อพัฒนาทักษะ อปพร.ในการ ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	สมาชิก อปพร. มี ทักษะในการปฏิบัติ หน้าที่	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑.	โครงการปลูกต้นไม้วัน สำคัญ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ ต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	๑,๖๔๐	✓	-	-	ประชาชนมี ศักยภาพมากขึ้น	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑.	โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมตามระบอบ ประชาธิปไตย การจัดการ เลือกตั้ง	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมตามระบอบ ประชาธิปไตย การจัดการ เลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	ประชาชนมีส่วน ร่วมตามระบอบ ประชาธิปไตย	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	โครงการปลูกจิตสำนึกของ ประชาชนในการเทิดทูนสถาบัน และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีนาถ และพระ บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ฯลฯ	เพื่อปลูกจิตสำนึก ประชาชนในการเทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๒๔,๑๕๐	✓	-	-	ประชาชนมี จิตสำนึกเทิดทูน และมีความ จงรักภักดีต่อ สถาบัน พระมหากษัตริย์	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๓.	โครงการจ้างเหมาหน่วยงาน ภายนอกประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ อบต.	เพื่อรับทราบผลการ ประเมินจากหน่วยงานอื่น การปฏิบัติงาน อบต. สัมฤทธิ์ผลเพียงใด	๒๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	✓	-	-	ทราบผลการการ ประเมินผลและ นำไปปรับปรุง แก้ไขให้เกิด ประโยชน์	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๕.	โครงการ อบต. เคลื่อนที่ บริการ รับชำระภาษี	เพื่อรับฟังปัญหาความ เดือดร้อนและอำนวยความสะดวก ในบริการ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๐,๒๖๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความใกล้ชิด อบต.	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๖.	โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน กฎหมาย	เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ พนักงานอบต.เกี่ยวกับ กฎหมาย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	พนักงานอบต. ได้รับความรู้เพิ่ม เกี่ยวกับกฎหมาย	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารและการบริการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ จ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑.	โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความรู้ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนตำบลหนองแปน	เพื่อฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม ความรู้และสร้างกระบวนการมี	๑๐,๐๐๐	๔,๓๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชน	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ จ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
		ส่วนร่วมของประชาชนตำบล หนองแปน								

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ จ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑.	สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ(สปสข.)	เพื่อเป็นกองทุนที่ใช้ในการ ดำเนินการด้านสร้างเสริม สุขภาพ	๑๓๗,๐๐๐	๑๕๖,๐๖๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับบริการ ด้านสาธารณสุขอย่าง ทั่วถึง	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น(กบท.)	เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการท้องถิ่น	๔๗๘,๕๘๒	๔๗๘,๕๘๒	✓	-	-	ข้าราชการท้องถิ่น ได้รับบำเหน็จบำนาญ เมื่อเกษียณอายุ ราชการ	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๓.	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เพื่อสมทบกองทุน หลักประกันสังคม	๑๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐	๑๕๑,๓๓๗	✓	-	-	ข้าราชการ/พนักงาน ได้รับสิทธิคุ้มครองตาม หลักประกันสังคม	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ จ่ายจริง	ความสำเร็จ			ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
๔.	เงินสมทบกองทุน เงินทดแทน	เพื่อสมทบกองทุนเงิน ทดแทนให้ลูกจ้างได้รับสิทธิ คุ้มครองกรณีประสบ อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย เนื่องจาก การทำงานให้นายจ้าง	๗,๐๐๐	๓,๒๒๔	✓	-	-	ลูกจ้างได้รับสิทธิ คุ้มครองกรณีประสบ อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย เนื่องจากการทำงานให้ นายจ้าง	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ความสำเร็จ			ผลผลิต
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบ หนองฮูใหญ่ บ้านหนองแปน หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไป มาได้สะดวกและป้องกันอุบัติเหตุที่ อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน	๒๖๒,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา ยิ่งขึ้น
๒.	โครงการขุดลอกคลองหนองฮู ใหญ่-หนองหัวควาย บ้านหนอง แปน หมู่ที่ ๑	เพื่อช่วยกักเก็บน้ำไว้ เป็นแหล่งน้ำ สำหรับการอุปโภคบริโภค และ ลดความรุนแรงและอัตราเร่งของ กระแสน้ำ	๔๒๒,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ อุปโภค บริโภคให้ห้วง หน้าแล้ง
๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา ประชาคม บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่จัด กิจกรรมต่างๆ	๑๘๘,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้มีสถานที่จัด กิจกรรมต่างๆ
๔.	โครงการลงหินลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๓ ซอยตลาด ๒ เส้นบ้านนางพรรณี โนน ชัยยา-สวนนางนาทวีลย์ มณีรัตน์	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไป มาได้สะดวกและป้องกันอุบัติเหตุที่ อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน	๒๖๘,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา ยิ่งขึ้น
๕.	โครงการลงหินลูกรัง บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๓ เส้นสวนยางนายเดชา ใจดี ถึงหน้าบ้านนายอำพันธ์ โนนชัยยา	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไป มาได้สะดวกและป้องกันอุบัติเหตุที่ อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน	๒๔๖,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา ยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ความสำเร็จ			ผลผลิต
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖.	โครงการซ่อมแซมถนนหินลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านดงสง่า หมู่ที่ ๔ เส้น ดงสง่า - หนงบ่อน้อย	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ สัญจรไปมาได้สะดวกและ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น บนท้องถนน	๓๓๕,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น
๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสง่า หมู่ ที่ ๔ เส้นข้างบ้านนายบุญทัน เที่ยงโยธา - หน้าบ้านนางทองสา พลขวา	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ สัญจรไปมาได้สะดวกและ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น บนท้องถนน	๔๘๘,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น
๘.	โครงการซ่อมแซมถนนหินลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านดงสง่า หมู่ที่ ๔ เส้น ดงสง่า - หนงแสง	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ สัญจรไปมาได้สะดวกและ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น บนท้องถนน	๒๗๘,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น
๙.	โครงการลงหินลูกรัง บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕ เส้นนายหงส์ สุริโย - นา นางบุญชู สวงวนา	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ สัญจรไปมาได้สะดวกและ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น บนท้องถนน	๒๕๗,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ความสำเร็จ			ผลผลิต
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐.	โครงการลงหินลูกรังบ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕ เส้นทางนางผาง อ่องโสภา – นานายทองสุข จันทร์คำ	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน	๒๕๗,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น
๑๑.	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวล หมู่ ๖ เส้นทางบ้านนายไสว สว่างใหญ่ – หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน	๔๘๖,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น
๑๒.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๗ เส้นทางวัดคลองธรรมมีการาม – สวนยาง นางเบา รัตนทิพย์	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน	๓๖๙,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น
๑๓.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๗ เส้นทางสวนปาล์ม นายธนพงษ์ พงนิทย์ – สวนยางนายสวีส ดีพลโต	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน	๒๐๑,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ความสำเร็จ			ผลผลิต
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔.	โครงการขยายถนนหินลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๗ เส้นคลองห้วยแซ่จากถนน หมายเลข ๒๒๑๘ - นานางสาว กาญจนา ละครคิต	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภคได้อย่างทั่วถึง	๒๘๖,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภคได้อย่างทั่วถึง
๑๕.	โครงการลงลูกรัง บ้านทรายทอง หมู่ ที่ ๘ เส้นนายนายวิชัย กุลสุวรรณ - นายนายสิทธิ์ นาใจทอง	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ สัญจรไปมาได้สะดวกและ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น บนท้องถนน	๒๗๙,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น
๑๖.	โครงการลงหินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาสีนวล หมู่ ๙ เส้นนายนาง มานิตย์ ยารงชัย - นายนาย ไมตรี ธีราชรักษ์	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ สัญจรไปมาได้สะดวกและ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น บนท้องถนน	๒๗๙,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น
๑๗.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนา สีนวล หมู่ ๙ เส้นข้างวัดบูรพาาราม - สวนยางนายวิรัตน์ ตั้งเทียน	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ สัญจรไปมาได้สะดวกและ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น บนท้องถนน	๑๖๗,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ความสำเร็จ			ผลผลิต
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแปน หมู่ ๑๐ เส้นหน้าเมรุบ้านหนองแปน หมู่ ๑๐ – บ้านทุ่ง	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน	๓๔๖,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแปน หมู่ ๑๐ เส้นข้างบ้านนายสนธิ นาโพธิ์ตอง - บ้านนางประหยัด กาละบุตร	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน	๑๖๕,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแปน หมู่ ๑๐ เส้นหนองแปน - คำเจริญ	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน	๔๙๗,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวล หมู่ ๑๑ เส้นจากนายคำใบ อ่อนแก้วไปวัดป่าดงบังสุ	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน	๔๙๔,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น
๒๒.	โครงการลงหินลูกรัง บ้านนาสีนวล หมู่ ๑๑ เส้นนายคำใบ อ่อนแก้ว - หนองหาน	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน	๒๗๙,๐๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น

ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	ค่าเฉลี่ย
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒๐ คะแนน)	๑๘.๕๕
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ (๒๐ คะแนน)	๑๙.๒๓
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๖๐ คะแนน)	๕๕.๑๘
๓.๑	ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน (๑๐ คะแนน)	๙.๔๕
๓.๒	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐ คะแนน)	๘.๘๒
๓.๓	ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐ คะแนน)	๘.๔๘
๓.๔	วิสัยทัศน์ (๕ คะแนน)	๔.๔๕
๓.๕	กลยุทธ์ (๕ คะแนน)	๔.๓๖
๓.๖	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕ คะแนน)	๔.๓๖
๓.๗	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)	๔.๕๕
๓.๘	แผนงาน (๕ คะแนน)	๔.๓๖
๓.๙	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕ คะแนน)	๔.๓๖
รวมคะแนน		๘๗.๙๑

การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง	๒๐ (๓)	๑๘.๕๕ ๒.๘๒
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๑.๙๕
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	๑.๙๑
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๑.๙๕
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	(๒)	๑.๗๗
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒.๐๐
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๑.๖๔
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ	(๒)	๑.๘๒
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๒.๖๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๑๙.๒๓ ๔.๖๔
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๒.๙๑
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒.๘๒
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๓.๐๐
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒.๙๕
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therats (อุปสรรค)	(๓)	๒.๙๑
๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐ (๑๐)	๕๔.๑๘ ๙.๔๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญาแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand ๔.๐		
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand ๔.๐	(๑๐)	๘.๘๒

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐	(๑๐)	๘.๔๘
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๔๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๔.๓๖
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๔.๓๖
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๕๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๔.๓๖
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๓๖
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๗.๙๑

๓.๕ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	ค่าเฉลี่ย
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (๑๐คะแนน)	๘.๘๒
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (๑๐คะแนน)	๘.๓๖
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (๑๐คะแนน)	๘.๘๒
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา (๑๐คะแนน)	๘.๘๒
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕ คะแนน)	๔.๗๓
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕ คะแนน)	๔.๕๕
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕คะแนน)	๔.๓๖
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕คะแนน)	๔.๐๐
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕คะแนน)	๔.๐๙
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕คะแนน)	๔.๐๙
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕คะแนน)	๔.๔๕
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลัก ประชาธิปไตย (๕คะแนน)	๔.๑๘
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕คะแนน)	๔.๐๐
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕คะแนน)	๔.๐๙
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕คะแนน)	๓.๘๒
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕คะแนน)	๔.๑๘
รวมคะแนน		๘๕.๓๖

**การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๘.๘๒
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๘.๓๖
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๘.๘๒
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๑๐	๘.๘๒

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan:LSEP)		
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า	๖๐ (๕)	๔.๗๓
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๔.๕๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔.๓๖
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๔.๐๐
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	(๕)	๔.๐๙

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้อง ๕.๗ โครงการสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนหรือการ เสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักประชารัฐ ๕.๙ งบประมาณมีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ		
	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๔.๐๙
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	๔.๔๕
	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(๕)	๔.๑๘
	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔.๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคาากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	(๕)	๔.๐๙
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ(การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๓.๘๒
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๑๘
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๕.๓๖

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ปัญหาภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางครั้ง เป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
๓. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไปซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการทำให้อัตราความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
๔. งบประมาณที่มีขีดจำกัดทำให้ไม่สามารถกระจายได้ทุกยุทธศาสตร์และความต้องการของประชาชน

ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
๒. สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม เกี่ยวกับการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ได้รับการจัดสรร เพื่อให้ทราบว่าการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินไปหรือโครงการ/กิจกรรม ที่เกินศักยภาพจะส่งผลให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนเกิดความล้มเหลว
๓. ควรดำเนินการซักซ้อมหรือทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
๔. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำมาจัดทำงบประมาณน้อยเกินไป
๕. โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการดำเนินโครงการน้อยเกินไป
๖. เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แทนกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้

ภาคผนวก

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
ในภาพรวมทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน จำนวน ๘๐ ชุด ปรากฏผล ดังนี้

๑. เพศ

เพศ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ชาย	๓๕	๔๓.๘
หญิง	๔๕	๕๖.๒
รวม	๘๐	๑๐๐

๒. อายุ

อายุ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๐	๑๒.๕
๒๐-๔๐ ปี	๓๑	๓๘.๘
๔๑-๖๐ ปี	๒๘	๓๕
มากกว่า ๖๐ ปี	๑๑	๑๓.๗
รวม	๘๐	๑๐๐

๓. การศึกษา

การศึกษา	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ประถมศึกษา	๔๑	๕๑.๒
มัธยมศึกษาตอนต้น/ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	๓๓	๔๑.๓
อนุปริญญา/ปวส.	๒	๒.๕
ปริญญาตรี	๔	๕
สูงกว่าปริญญาตรี	-	-
รวม	๘๐	๑๐๐

๔. อาชีพ

อาชีพ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
เกษตรกร	๕๑	๖๓.๗
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	๒	๒.๕
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้าง	๑๑	๑๓.๘
นักเรียน/นักศึกษา	๑๔	๑๗.๕
อื่น ๆ (โปรดระบุ)	๒	๒.๕
รวม	๘๐	๑๐๐

จากตาราง ๓ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๕๖.๒ ซึ่งมีอายุระหว่าง ๔๑-๖๐ ปี ร้อยละ ๓๘.๘ ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลายปวช. ร้อยละ ๔๑.๓ และประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ ๖๓.๗

๕. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ในภาพรวม

ความพึงพอใจ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๑๗.๕	๕๕	๒๓.๗	๓.๘	
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๕๕	๓๑.๒	๓.๘	
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๕	๕๓.๗	๒๖.๓	๕	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๑๒.๕	๔๒.๕	๓๘.๗	๖.๓	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๕	๓๑.๒	๔๓.๘	๗.๕	๒.๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๓.๘	๕๐	๓๑.๒	๓.๘	๑.๒
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไข ปัญหาในท้องถิ่น	๑๗.๕	๕๖.๒	๒๑.๓	๕	-
๘) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๑.๒	๔๗.๕	๒๗.๕	๓.๘	-
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๓.๘	๕๕	๓๐	๑.๒	-
ภาพรวม	๑๕.๑๔	๔๙.๕๗	๓๐.๔๑	๔.๔๗	๐.๔๑

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ในภาพรวมซึ่งจากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน ๘๐ ชุด พบว่าร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้

พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๔

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๗

พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๑

พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๗

พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๑

แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน **อยู่ในระดับพอใจมาก**

๖. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๑๗.๕	๔๗.๕	๓๐	๕	-
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๕	๔๑.๒	๔๐	๓.๘	-
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๕	๔๖.๒	๓๓.๘	๕	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๑๒.๕	๔๗.๕	๓๘.๗	๑.๓	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๓.๗	๓๘.๘	๔๑.๒	๖.๕	-
๖) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น	๒๑.๒	๔๐	๓๕	๓.๘	-
๗) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๑.๒	๔๐	๓๕	๓.๘	-
ภาพรวม	๑๖.๕๙	๔๓.๐๓	๓๖.๒๔	๔.๑๔	-

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เช่น เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ฝาย อ่างเก็บน้ำ ทางส่งน้ำ คลองส่งน้ำ ก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนา ระบบประปา ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลาประชาคม ศาลาอเนกประสงค์ เมรุเผาศพ ศาลาพักญาติ อาคารสำนักงาน ห้องประชุมสภา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าร้อยละของประชาชน ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้

พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๙

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๓

พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๔

พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๔

แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน **อยู่ในระดับ**

พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๑๒.๕	๕๐	๓๐	๗.๕	-
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๖.๒	๔๓.๘	๓๓.๗	๖.๓	-
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๒.๕	๔๗.๕	๓๓.๗	๖.๓	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๑๓.๗	๔๐	๔๐	๖.๓	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๓	๔๗.๕	๓๗.๕	๘.๗	-
๖) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น	๑๒.๕	๕๑.๒	๓๒.๕	๓.๘	-
๗) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๐	๕๕	๓๒.๕	๒.๕	-
ภาพรวม	๑๑.๙๖	๔๗.๘๖	๓๔.๒๗	๕.๙๑	-

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร เช่น การส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ พบว่าร้อยละของประชาชน ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้

พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๖

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๖

พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๗

พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๑

แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน **อยู่ในระดับพอใจปานกลาง**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๑๗.๕	๕๓.๗	๒๒.๕	๖.๓	-
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๖.๒	๔๕	๓๑.๓	๖.๓	๑.๒
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๓.๗	๔๓.๘	๓๑.๓	๑๑.๒	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๔๓.๘	๓๖.๒	๘.๘	๑.๒
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๒.๕	๔๖.๓	๒๘.๘	๑๑.๒	๑.๒
๖) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น	๑๐	๕๐	๓๑.๓	๘.๗	-
๗) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๕	๔๓.๘	๓๐	๑๑.๒	-
ภาพรวม	๑๓.๕๖	๔๖.๖๓	๓๐.๒๐	๙.๑๐	๐.๕๑

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กรชุมชน การส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่าร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้

พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๖

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๓

พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๐

พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๐

พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๑

แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน **อยู่ในระดับ**

พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๑๕	๕๒.๕	๒๘.๗	๓.๘	-
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๓.๗	๕๐	๓๓.๘	๒.๕	-
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๕	๕๑.๒	๒๕	๘.๘	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๑๕	๔๕	๓๒.๕	๗.๕	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๓	๕๑.๒	๓๒.๕	๗.๕	๒.๕
๖) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น	๑๕	๕๐	๒๘.๗	๖.๓	-
๗) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๖.๒	๕๐	๒๗.๕	๖.๓	-
ภาพรวม	๑๓.๗๔	๔๙.๙๙	๒๙.๘๑	๖.๑๐	๐.๓๖

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ เช่น การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน การควบคุมป้องกันโรค การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด พบว่าร้อยละของประชาชน ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้

พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๔

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๙

พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๑

พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๐

พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๖

แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน **อยู่ในระดับ**

พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๑๕	๔๓.๗	๔๐	๑.๓	-
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๔๕	๔๓.๗	๑.๓	-
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘	๔๕	๔๓.๗	๒.๕	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๗.๕	๔๗.๕	๓๘.๗	๖.๓	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๓๗.๕	๔๕	๖.๓	๑.๒
๖) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น	๕	๕๐	๓๘.๗	๖.๓	-
๗) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๕	๔๒.๕	๔๓.๗	๓.๘	๒.๕
ภาพรวม	๙.๑๑	๔๔.๔๖	๔๑.๙๓	๓.๙๗	๐.๕๓

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าร้อยละของประชาชน ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้

พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๑

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๖

พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๓

พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๗

พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๓

แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน **อยู่ในระดับ**

พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารและการบริการ

๑. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๑๑.๒	๕๒.๕	๓๑.๓	๕	-
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๓.๒	๔๐	๔๒.๕	๓.๘	-
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๕	๔๘.๗	๓๖.๓	๗.๕	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๘.๗	๔๓.๘	๔๐	๗.๕	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๒	๔๘.๗	๓๕	๘.๘	๑.๓
๖) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น	๘.๗	๕๕	๓๑.๓	๕	-
๗) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชน	๖.๒	๕๕	๓๒.๕	๖.๓	-
ภาพรวม	๘.๘๙	๔๙.๑๐	๓๕.๕๖	๖.๒๗	๐.๑๙

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารและการบริการ เช่นการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาองค์กรและการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานอื่น พบว่าร้อยละของประชาชน ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้

พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๙

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๐

พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๖

พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๗

พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙

แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน **อยู่ในระดับ**

พอใจมาก

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณเป็นจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ปัญหารัษฎรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางครั้ง เป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
๓. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไปซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการทำให้อัตราความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
๔. งบประมาณที่มีขีดจำกัดทำให้ไม่สามารถกระจายได้ทุกยุทธศาสตร์และความต้องการของประชาชน

ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน มากขึ้น
๒. สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม เกี่ยวกับการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ได้รับการจัดสรร เพื่อให้ทราบว่า การเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินไปหรือโครงการ/กิจกรรม ที่เกินศักยภาพจะส่งผลให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดความล้มเหลว
๓. ควรดำเนินการซักซ้อมหรือทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
๔. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำมาจัดทำงบประมาณน้อยเกินไป
๕. โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการดำเนินโครงการน้อยเกินไป



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยในสัปดาห์วันโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มาให้ทราบ โดยทั่วกัน และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยตรี

(ปกรณ์ สุวรรณทัต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน