



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

คำนำ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวน ได้อนุมัติงบประมาณในการจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นให้มีการวางแผนเพื่อให้เป็นไปตามห่วง ระยะเวลาและสอดคล้องกับงบประมาณ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ขึ้น สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของคณะผู้บริหาร เพื่อควบคุมการ ดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม และยังเป็นเครื่องมือสำหรับคณะกรรมการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยง เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าประสงค์ตลอดจนสามารถ ตอบสนองเป้าหมายและผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑
	วัตถุประสงค์	๑
	ขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
	ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
ส่วนที่ ๒	บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ	๔
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๖

ภาคผนวก

-คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ที่ ๒๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

-คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ที่ ๒๓๐/๒๕๖๐เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ส่วนที่ ๑

๑.๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
๒. เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ให้มีความสะดวกและชัดเจนในการดำเนินการต่าง ๆ
๓. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบการจัดทำแผนการดำเนินงานจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการนำพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ
๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
๔. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อำเภอหรือกิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการดำเนินงานของ(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล) ประจำปี..... เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

๑.๔ ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม(จ่ายขาดเงินสะสม)

อำนาจการขยายเวลาในการจัดทำแผนและแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๕ แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action plan)
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๖ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนโดยใช้แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น
๓. ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
๔. ทำให้ทราบถึงแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวน
๕. เป็นเครื่องมือติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค					
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๖	๑๐๐	๔,๐๒๘,๙๐๐	๑๐๐	
รวม	๑๖	๑๐๐	๔,๐๒๘,๙๐๐	๑๐๐	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการขุดลอกหนองฮู บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกหนองฮู บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑ ขนาดพื้นที่ขุดลอก ๑,๖๒๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๔	๙๑,๐๐๐	บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑ ลบ.ม.	กองช่าง							←————→					
๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ศาลาประชาคมบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ศาลาประชาคมบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒ ขนาดพื้นที่ คสล. ๒๔๒ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร	๙๑,๐๐๐	ศาลาประชาคมบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒	กองช่าง							←————→					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้า บ้านนางนิตพรหมมาตย์ บ้าน ทุ่ง หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นหน้าบ้านนางนิต พรหมมาตย์ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร	๑๔๒,๐๐๐	บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒	กองช่าง							←————→				
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดง ผาลาด ๒ บ้านคำเจริญ หมู่ ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยดงผาลาด ๒ บ้านคำเจริญ หมู่ ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๓๒๐,๐๐๐	บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๓	กองช่าง							←————→				
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น หน้าบ้านนางบัวใส คุณสมบัติ บ้านดงสง่า หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นหน้าบ้านนางบัวใส คุณสมบัติ บ้านดงสง่า หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๕ ตาราง เมตร	๔๕๑,๐๐๐	บ้านดงสง่า หมู่ ที่ ๔	กองช่าง							←————→				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น หน้าบ้านนายเวียงชัย บ้าน ดงสง่า หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นหน้าบ้านนายเวียงชัย บ้านดง สง่า หมู่ที่ ๔ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตารางเมตร	๑๓๗,๐๐๐	บ้านดงสง่า หมู่ ที่ ๔	กองช่าง							←————→					
๗	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน บ้านนาสีนวล หมู่ ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕ ขนาดยาว ๒๕๔ เมตร	๓๓,๐๐๐	บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕	กองช่าง							←————→					
๘	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาบปิด เส้นข้างวัดศิริวราราม บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด เส้นข้าง วัดศิริวราราม บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร สูง ๐.๕๘ เมตร	๔๗๐,๐๐๐	บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕	กองช่าง							←————→					
๙	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน ศาลา ประชาคมบ้านนาสีนวล หมู่ ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน ศาลาประชาคมบ้านนาสีนวล หมู่ ที่ ๖ขนาด ๓.๖๐ X ๓.๖๐ เมตร สูง ๑๑.๒๐ เมตร	๓๘๕,๐๐๐	ศาลาประชาคม บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๖	กองช่าง							←————→					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นางโค อเวลา บ้านดง พัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านนางโค อเวลา บ้านดง พัฒนา หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ตารางเมตร	๒๒๒,๐๐๐	บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๗	กองช่าง								←————→				
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายบุญรอด บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านนายบุญรอด บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตารางเมตร	๒๘๘,๐๐๐	บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๗	กองช่าง								←————→				
๑๒	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๘ขนาดยาว ๙๑๐ เมตร	๒๓๘,๐๐๐	บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๘	กองช่าง								←————→				
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้าง ศาลาประชาคม บ้านทราย ทอง หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยข้างศาลาประชาคม บ้านทราย ทอง หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร	๑๕๔,๐๐๐	บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๘	กองช่าง								←————→				

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ได้มีมติเห็นชอบแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ และผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติแผนดำเนินงานแล้วนั้น

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๖ (๒) และข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ จึงประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เพื่อที่จะได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประดิษฐ์ ดิคุตเรือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน